



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর  
এফ-৪/বি, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭  
www.techedu.gov.bd



স্মারক নং-৫৭.০৩.০০০০.০২০.০৭.০১৭.২১-৪১৭

তারিখ:- ২০/১১/২০২২ খ্রি.

বিষয়: ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) অনুমোদন।


সূত্র: খুলনা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের ২০/০৯/২০২২ খ্রি. তারিখের ৫৭.০৩.৩৩৪৫.৩০০.০৬.৪৬৩.২২.২৪৬৬ নং স্মারক।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রস্থ পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ২০২২-২৩ অর্থবছরে মালামাল/যন্ত্রপাতি ক্রয় ও মেরামতের জন্য প্রস্তাবিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা নিম্নবর্ণিত শর্তে ক্রয়কারী কার্যালয়ের প্রধান (HOPE) কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে:


প্যাকেজ নং	আইটেম নং	বিদ্যমান অর্থনৈতিক কোড	অনুমোদিত কোড
৪	৩২	৩২৫৬১০৫-কীচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ	৪১১২৩১০-অফিস সরঞ্জামাদি
১৫	১১	৪১১২৩১০-অফিস সরঞ্জামাদি	৩২৫৬১০৫-কীচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ
১৬	২, ৩	৪১১২৩১২-শিক্ষা ও শিক্ষণ উপকরণ	৩২৫৫১০১-কম্পিউটার সামগ্রী
	৯-১৩, ১৬		৪১১২৩০৪-প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি
	১৪, ১৫		৪১১২৩১০-অফিস সরঞ্জামাদি
M-6	৩	৪১১২৩০৪-প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি	৪১১২৩১২-শিক্ষা ও শিক্ষণ উপকরণ
	৪		৪১১২৩১০-অফিস সরঞ্জামাদি

উল্লেখ্য, প্যাকেজ ৪ এর ৩২৫৬১০৫-কীচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ খাতের (Power) ১ ও ৬ আইটেম অনুমোদন আদেশ থেকে বাদ থাকবে। ৩২৫৮১০৩-কম্পিউটার মেরামত, ৩২৫৮১০৪-অফিস সরঞ্জামাদি মেরামত, ৩২৫৮১১৯-বৈদ্যুতিক স্থাপনা মেরামত, ৩২৫৮১২৭-ফিটিং ও ফিঙ্গার মেরামত খাতের তালিকা সংশোধনপূর্বক অনুমোদন নিয়ে মেরামত করা যাবে। প্যাকেজ ১৫ এর ৪১১২৩১০-অফিস সরঞ্জামাদি খাতের ১ নং আইটেম অনুমোদন আদেশ থেকে বাদ থাকবে। প্যাকেজ ২০ এর ৩২৫৮১০৫-অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি মেরামত খাতের ৩, ৪, ৯, ১১ অনুমোদন আদেশ থেকে বাদ থাকবে। প্যাকেজ M-4 এর ৪১১২৩০৪-প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি খাতের ২ নং আইটেম অনুমোদন আদেশ থেকে বাদ থাকবে;

- কীচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ ও প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি খাতের তালিকায় একই আইটেম বিভিন্ন টেকনোলজি হতে ভিন্ন ভিন্ন মূল্যে ক্রয় করা যাবে না। এক্ষেত্রে উক্ত আইটেমটি অন্য টেকনোলজিতে প্রয়োজন হলে তা সংশ্লিষ্ট টেকনোলজি হতে একই মূল্যে আইটেম সংখ্যা বাড়িয়ে ক্রয় করা যাবে;
- অধিক মূল্যের এবং তুলনামূলক কম সংখ্যক ব্যবহারিক ক্লাসে ব্যবহৃত হয় যেমন: [ইউনিভার্সাল টেস্টিং মেশিন (UTM)] সহ এমন প্রকৌশলযন্ত্র বা ইকুপমেন্ট একাধিক সংখ্যক ক্রয় করা যাবে না;
- প্রতিষ্ঠানে অপ্রয়োজনীয় সার্ভার ক্রয় করা হতে বিরত থাকতে হবে;
- মালামাল ও সেবা ক্রয়/সংগ্রহের ক্ষেত্রে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ ও পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮ মোতাবেক ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে;
- বিজ্ঞাপনের তারিখ কোন কারণে পরিবর্তিত হলে বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার তারিখও পরিবর্তিত হবে। তবে বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অপরিবর্তিত থাকবে; এবং
- আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ (Delegation of Financial Power) মোতাবেক ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পাদনসহ কোন প্রকার আর্থিক অনিয়ম/অডিট আপত্তির জন্য মূল্যায়ন কমিটির সদস্যগণ ও আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তা ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবেন।

  
(প্রকৌ. মোঃ জয়নাল আবেদীন)  
পরিচালক (প্রশাসন)  
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

অধ্যক্ষ  
খুলনা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট  
খুলনা।

  
২০/১১/২২



Khulna Polytechnic Institute, Khulna  
Annual Procurement Plan:2022-23

Ministry/Division  
Agency  
Procuring Entity name & code  
Project/ Programme Name &Code

Ministry of Education  
Directorate of Technical Education  
Khulna Polytechnic Institute, Khulna  
Name of Principal : Animesh Paul

Budget: Revenue

3-7253-0000

Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Qty	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lakh Tk.	Time Code for Process	Advertise prequal (if applicabl)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signing (Days)	Completion of Contact	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
KPI/22-1	পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী	Pkg	1	OTM (e-GP)	D.T.E	GoB	2.55	Planned Dates		29.9.22	13.10.22	20.10.22	27.10.22	3.11.22	10.11.22		22.11.22	
								Planned Days		0	14	7	7	7	7	42		
								Actual Dates		-	-	-	-	-	-	-	-	-
KPI/22-2	বইপত্র সাময়িকী	Pkg	1	OTM (e-GP)	D.T.E	GoB	0.63	Planned Dates		29.9.22	13.10.22	20.10.22	27.10.22	3.11.22	10.11.22		22.11.22	
								Planned Days		0	14	7	7	7	7	7	42	
								Actual Dates		-	-	-	-	-	-	-	-	-
KPI/22-3	রাসায়নিক	Pkg	1	OTM (e-GP)	D.T.E	GoB	1.32	Planned Dates		29.9.22	13.10.22	20.10.22	27.10.22	3.11.22	10.11.22		22.11.22	
								Planned Days		0	14	7	7	7	7	7	42	
								Actual Dates		-	-	-	-	-	-	-	-	-
KPI/22-4	কীচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ	Pkg	1	OTM (e-GP)	D.T.E	GoB	18.87	Planned Dates		29.9.22	13.10.22	20.10.22	27.10.22	3.11.22	10.11.22		22.11.22	
								Planned Days		0	14	7	7	7	7	7	42	
								Actual Dates		-	-	-	-	-	-	-	-	-
KPI/22-5	পোষাক	Pkg	1	OTM (e-GP)	D.T.E	GoB	0.90	Planned Dates		29.9.22	13.10.22	20.10.22	27.10.22	3.11.22	10.11.22		22.11.22	
								Planned Days		0	14	7	7	7	7	7	42	
								Actual Dates		-	-	-	-	-	-	-	-	-
KPI/22-6	ক্রীড়া সামগ্রী	Pkg	1	OTM (e-GP)	D.T.E	GoB	2.62	Planned Dates		29.9.22	13.10.22	20.10.22	27.10.22	3.11.22	10.11.22		22.11.22	
								Planned Days		0	14	7	7	7	7	7	42	
								Actual Dates		-	-	-	-	-	-	-	-	-
KPI/22-7	মোটর যানবহন মেরামত	Pkg	1	OTM (e-GP)	D.T.E	GoB	1.25	Planned Dates		29.9.22	13.10.22	20.10.22	27.10.22	3.11.22	10.11.22		22.11.22	
								Planned Days		0	14	7	7	7	7	7	42	
								Actual Dates		-	-	-	-	-	-	-	-	-

Checked & Verified

প্রকিউরমেন্ট প্লান অফিসার  
খুলনা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট  
খুলনা।  
১৮/০৯/২২

১৮.০৯.২২  
গাজী নূরুল ইসলাম  
জ্যেষ্ঠ অফিসার (ভারপ্রাপ্ত)  
খুলনা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট  
খুলনা।

১৮/০৯/২২  
গাজী নূরুল ইসলাম সামসি  
উপাধ্যক্ষ  
খুলনা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট  
খুলনা।

প্রবেশী অনিমেশ পাল  
অধ্যক্ষ  
খুলনা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট  
খুলনা।

১৮/০৯/২২  
মোঃ হাবিবুর রহমান  
সহকারী পরিচালক-১  
(প্রশাসন ও হিসাব)  
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।



Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Qty	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lakh Tk.	Time Code for Process	Advertise prequal (if applicabl e)	Invite/ Advertis e Tender	Tender Opening	Tender Evaluatio n	Approval of Award	Notificatio n of Award	Signing of Contact	Total time of Contract Signing Days	Completi on of Contact	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
KPI/22-8	অসবাবপত্র মেরামত	Pkg	1	OTM (e-GP)	3	GoB	0.50	Planned Dates		29.9.22	13.10.22	20.10.22	27.10.22	3.11.22	10.11.22		22.11.22	
								Planned Days		0	14	7	7	7	7	42		
								Actual Dates		-	-	-	-	-	-	-	-	-
KPI/22-9	কম্পিউটার মেরামত	Pkg	1	OTM (e-GP)	D.T.E	GoB	0.50	Planned Dates		29.9.22	13.10.22	20.10.22	27.10.22	3.11.22	10.11.22		22.11.22	
								Planned Days		0	14	7	7	7	7	7	42	
								Actual Dates		-	-	-	-	-	-	-	-	-
KPI/22-10	অফিস সরঞ্জামাদি মেরামত	Pkg	1	OTM (e-GP)	D.T.E	GoB	1.00	Planned Dates		29.9.22	13.10.22	20.10.22	27.10.22	3.11.22	10.11.22		22.11.22	
								Planned Days		0	14	7	7	7	7	7	42	
								Actual Dates		-	-	-	-	-	-	-	-	-
KPI/22-11	স্বাস্থ্য বিধান ও পানি সরবরাহ মেরামত	Pkg	1	OTM (e-GP)	D.T.E	GoB	0.50	Planned Dates		29.9.22	13.10.22	20.10.22	27.10.22	3.11.22	10.11.22		22.11.22	
								Planned Days		0	14	7	7	7	7	7	42	
								Actual Dates		-	-	-	-	-	-	-	-	-
KPI/22-12	বৈদ্যুতিক স্থাপনা মেরামত	Pkg	1	OTM (e-GP)	D.T.E	GoB	1.50	Planned Dates		29.9.22	13.10.22	20.10.22	27.10.22	3.11.22	10.11.22		22.11.22	
								Planned Days		0	14	7	7	7	7	7	42	
								Actual Dates		-	-	-	-	-	-	-	-	-
KPI/22-13	ফিটিং ও ফিস্কার	Pkg	1	OTM (e-GP)	D.T.E	GoB	1.00	Planned Dates		29.9.22	13.10.22	20.10.22	27.10.22	3.11.22	10.11.22		22.11.22	
								Planned Days		0	14	7	7	7	7	7	42	
								Actual Dates		-	-	-	-	-	-	-	-	-
KPI/22-14	অন্যান্য মগিহারি	Pkg	1	OTM (e-GP)	D.T.E	GoB	1.75	Planned Dates		29.9.22	13.10.22	20.10.22	27.10.22	3.11.22	10.11.22		22.11.22	
								Planned Days		0	14	7	7	7	7	7	42	
								Actual Dates		-	-	-	-	-	-	-	-	-
KPI/22-15	অফিস সরঞ্জামাদি	Pkg	1	OTM (e-GP)	D.T.E	GoB	13.21	Planned Dates		29.9.22	13.10.22	20.10.22	27.10.22	3.11.22	10.11.22		22.11.22	
								Planned Days		0	14	7	7	7	7	7	42	
								Actual Dates		-	-	-	-	-	-	-	-	-
KPI/22-16	শিক্ষা ও শিক্ষণ উপকরণ	Pkg	1	OTM (e-GP)	D.T.E	GoB	5.39	Planned Dates		29.9.22	13.10.22	20.10.22	27.10.22	3.11.22	10.11.22		22.11.22	
								Planned Days		0	14	7	7	7	7	7	42	
								Actual Dates		-	-	-	-	-	-	-	-	-

Checked & Verified

১৬/১১/২২  
প্রকিউরমেন্ট প্রান অফিসার  
খুলনা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট  
খুলনা।

১৪.০৯.২২  
মিনা মোঃ বুলবুল জাহান  
পৌর অফিসার (ভারপ্রাপ্ত)  
খুলনা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট  
খুলনা।

১৬/১১/২২  
গাজী নূরুল ইমান সামছি  
উপাধ্যক্ষ  
খুলনা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট  
খুলনা।

১৬/১১/২২  
মুন্সে. অনিমে. পাল  
অধ্যক্ষ  
খুলনা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট  
খুলনা।

১৬/১১/২২  
মোঃ বিবুল রহমান  
সহকারী পরিচালক-১  
(প্রশাসন ও হিসাব)  
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।



Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Qty	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lakh Tk.	Time Code for Process	Advertise prequal (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signing	Completion of Contract	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
KPI/21-17	আসবাবপত্র	Pkg	1	OTM (e-GP)	D.T.E	GoB	3.37	Planned Dates		29.9.22	13.10.22	20.10.22	27.10.22	3.11.22	10.11.22		22.11.22	
								Planned Days		0	14	7	7	7	7	42		
								Actual Dates		-	-	-	-	-	-	-	-	-
KPI/21-18	কম্পিউটার সামগ্রী ক্রয়	Pkg	1	OTM (e-GP)	D.T.E	GoB	2.00	Planned Dates		29.9.22	13.10.22	20.10.22	27.10.22	3.11.22	10.11.22		22.11.22	
								Planned Days		0	14	7	7	7	7	7	42	
								Actual Dates		-	-	-	-	-	-	-	-	-
KPI/21-19	অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা মেরামত	Pkg	1	OTM (e-GP)	D.T.E	GoB	5.00	Planned Dates		29.9.22	13.10.22	20.10.22	27.10.22	3.11.22	10.11.22		22.11.22	
								Planned Days		0	14	7	7	7	7	7	42	
								Actual Dates		-	-	-	-	-	-	-	-	-
KPI/21-20	অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি মেরামত	Pkg	1	OTM (e-GP)	D.T.E	GoB	2.50	Planned Dates		29.9.22	13.10.22	20.10.22	27.10.22	3.11.22	10.11.22		22.11.22	
								Planned Days		0	14	7	7	7	7	7	42	
								Actual Dates		-	-	-	-	-	-	-	-	-
KPI/22-M1	প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি	Pkg	1	OTM (e-GP)	D.T.E	GoB	104.88	Planned Dates		29.9.22	13.10.22	20.10.22	27.10.22	3.11.22	10.11.22		22.11.22	
								Planned Days		0	14	7	7	7	7	7	42	
								Actual Dates		-	-	-	-	-	-	-	-	-
KPI/22-M2	প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি	Pkg	1	OTM (e-GP)	D.T.E	GoB	49.82	Planned Dates		29.9.22	13.10.22	20.10.22	27.10.22	3.11.22	10.11.22		22.11.22	
								Planned Days		0	14	7	7	7	7	7	42	
								Actual Dates		-	-	-	-	-	-	-	-	-
KPI/22-M3	প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি	Pkg	1	OTM (e-GP)	D.T.E	GoB	54.50	Planned Dates		29.9.22	13.10.22	20.10.22	27.10.22	3.11.22	10.11.22		22.11.22	
								Planned Days		0	14	7	7	7	7	7	42	
								Actual Dates		-	-	-	-	-	-	-	-	-
KPI/22-M4	প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি	Pkg	1	OTM (e-GP)	D.T.E	GoB	53.18	Planned Dates		29.9.22	13.10.22	20.10.22	27.10.22	3.11.22	10.11.22		22.11.22	
								Planned Days		0	14	7	7	7	7	7	42	
								Actual Dates		-	-	-	-	-	-	-	-	-
KPI/22-M5	প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি	Pkg	1	OTM (e-GP)	D.T.E	GoB	41.07	Planned Dates		29.9.22	13.10.22	20.10.22	27.10.22	3.11.22	10.11.22		22.11.22	
								Planned Days		0	14	7	7	7	7	7	42	
								Actual Dates		-	-	-	-	-	-	-	-	-

Checked & Verified

মোঃ হুমায়ুন কবীর  
সহকারী পরিচালক-১  
(প্রশাসন ও হিসাব)  
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি  
খুলনা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট  
খুলনা।

মিনা মোঃ নূরুল জাহান  
টোল অফিসার (ভারপ্রাপ্ত)  
খুলনা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট  
খুলনা।


গাজী নূরুল ইমান সামছি  
উপাধ্যক্ষ  
খুলনা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট  
খুলনা।


প্রবেনা আনিমো পাল  
অধ্যক্ষ  
খুলনা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট  
খুলনা।





Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Qty	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lakh Tk.	Time Code for Process	Advertise prequal (if applicabl)	Invite/ Advertis e Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notificatio n of Award	Signing of Contact	Total time of Contract Signing	Completi on of Contact	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
KPI/22-M6	প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি	Pkg	1	OTM (e-GP)	D.T.E	GoB	34.71	Planned Dates		29.9.22	13.10.22	20.10.22	27.10.22	3.11.22	10.11.22		22.11.22	
								Planned Days		0	14	7	7	7	7	42		
								Actual Dates		-	-	-	-	-	-	-	-	-
KPI/22-C1	প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি	Pkg	1	OTM (e-GP)	D.T.E	GoB	30.40	Planned Dates		29.9.22	13.10.22	20.10.22	27.10.22	3.11.22	10.11.22		22.11.22	
								Planned Days		0	14	7	7	7	7	7	42	
								Actual Dates		-	-	-	-	-	-	-	-	-
KPI/22-C2	প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি	Pkg	1	OTM (e-GP)	D.T.E	GoB	84.50	Planned Dates		29.9.22	13.10.22	20.10.22	27.10.22	3.11.22	10.11.22		22.11.22	
								Planned Days		0	14	7	7	7	7	7	42	
								Actual Dates		-	-	-	-	-	-	-	-	-
KPI/21-C3	প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি	Pkg	1	OTM (e-GP)	D.T.E	GoB	24.95	Planned Dates		29.9.22	13.10.22	20.10.22	27.10.22	3.11.22	10.11.22		22.11.22	
								Planned Days		0	14	7	7	7	7	7	42	
								Actual Dates		-	-	-	-	-	-	-	-	-
KPI/21-C4	প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি	Pkg	1	OTM (e-GP)	D.T.E	GoB	22.00	Planned Dates		29.9.22	13.10.22	20.10.22	27.10.22	3.11.22	10.11.22		22.11.22	
								Planned Days		0	14	7	7	7	7	7	42	
								Actual Dates		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Value of Goods Procurement =							566.37											


Checked & Verified

  
১৮/১১/২২  
প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি  
খুলনা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট  
খুলনা।

  
১৮.০৭.২২  
মিনা মোঃ বুলবুল জাহান  
স্টোর অফিসার (ভারপ্রাপ্ত)  
খুলনা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট  
খুলনা।

  
১৮/১১/২২  
গাজী নূরুল ইমান সামছি  
উপাধ্যক্ষ  
খুলনা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট  
খুলনা।

  
১৮/১১/২২  
শ্রীমান আমিন মোঃ পান  
অধ্যক্ষ  
খুলনা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট  
খুলনা।

  
১৮/১১/২২  
মোঃ আমিন হোসেন  
সহকারী পরিচালক-১  
(প্রশাসন ও হিসাব)  
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।