



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর  
শাখা-১ (প্রশাসন ও হিসাব)  
এফ-৪/বি, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা  
শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭  
www.techedu.gov.bd



স্মারক নং-৫৭.০৩.০০০০.০২০.০৭.০১৭.২১-নন

তারিখ: ০৭/০৯/২০২৩ খ্রি.


**বিষয়: ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) অনুমোদন।**

সূত্র: খুলনা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের ২৫/০৭/২০২৩ খ্রি. তারিখের ৫৭.০৩.০৩৪৫.৩০০.০৬.৪৬৩.২৩.১৪৭৫ নং স্মারক।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে মালামাল/যন্ত্রপাতি ক্রয় ও মেরামতের জন্য প্রস্তাবিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা নিম্নবর্ণিত শর্তে ক্রয়কারী কার্যালয়ের প্রধান (HOPE) কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে:

২।	প্যাকেজ নং	বিদ্যমান অর্থনৈতিক কোড	আইটেম নং	অনুমোদিত কোড
৩		৩২৫৬১০৫-কাঁচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ	৩০৬	৪১১২৩০৪-প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি
			৩১৬	৩২৫৫১০৫-অন্যান্য মনিহারি

- \* উল্লেখ্য, প্যাকেজ-৬ এর ৩২৫৮১০২-আসবাপত্র মেরামত, প্যাকেজ-৭ এর ৩২৫৮১০৩-কম্পিউটার মেরামত, প্যাকেজ-৮ এর ৩২৫৮১০৪-অফিস সরঞ্জামাদি মেরামত, প্যাকেজ-৯ এর ৩২৫৮১১৫ স্বাস্থ্যবিধান ও পানি সরবরাহ মেরামত, প্যাকেজ-১০ এর ৩২৫৮১১৯-বৈদ্যুতিক স্থাপনা মেরামত, প্যাকেজ-১১ এর ৩২৫৮১২৭- ফিটিং ও ফিল্ডার মেরামত খাতের তালিকা সংশোধন পূর্বক অনুমোদন নিয়ে মেরামত করা যাবে। প্যাকেজ-KPI/23-CST-১ এর ৪১১২৩০৪-প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি খাতের ২ নং আইটেম অনুমোদন আদেশ থেকে বাদ থাকবে। তবে উক্ত আইটেমটি প্রয়োজনীয়তা সাপেক্ষে আরএসি টেকনোলজির প্রকৌশল যন্ত্র হিসেবে ক্রয় করা যাবে;
- ৩। কাঁচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ এবং প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি খাতের তালিকায় একই আইটেম বিভিন্ন টেকনোলজি হতে ভিন্ন ভিন্ন মূল্যে ভিন্ন ভিন্ন প্যাকেজে ক্রয় করা যাবে না। এক্ষেত্রে উক্ত আইটেম অন্য টেকনোলজিতে প্রয়োজন হলে তা সংশ্লিষ্ট টেকনোলজি হতে একই মূল্যে আইটেম সংখ্যা বাড়িয়ে ক্রয় করা যাবে;
- ৪। চলমান অর্থবছরে একই আইটেম ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতিতে ক্রয় করা যাবে না;
- ৫। অধিক মূল্যের এবং তুলনামূলক কম সংখ্যক ব্যবহারিক ক্লাসে ব্যবহৃত হয় যেমন: [ইউনিভার্সাল টেস্টিং মেশিন (UTM)] সহ এমন প্রকৌশলযন্ত্র বা ইকুপমেন্ট একাধিক সংখ্যক ক্রয় করা যাবে না;
- ৬। প্রতিষ্ঠানে অপয়োজনীয় সার্ভার ক্রয় করা হতে বিরত থাকতে হবে;
- ৭। মালামাল ও সেবা ক্রয়/সংগ্রহের ক্ষেত্রে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ ও পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮ মোতাবেক ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে;
- ৮। বিজ্ঞাপনের তারিখ কোন কারণে পরিবর্তিত হলে বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার তারিখও পরিবর্তিত হবে। তবে বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অপরিবর্তিত থাকবে এবং
- ৯। আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ (Delegation of Financial Power) মোতাবেক ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পাদনসহ কোন প্রকার আর্থিক অনিয়ম/অডিট আপত্তির জন্য মূল্যায়ন কমিটির সদস্যগণ ও আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তা ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবেন।

  
(প্রকৌ. মোঃ জয়নাল আবেদীন)  
পরিচালক (প্রশাসন)  
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

অধ্যক্ষ  
খুলনা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট  
খুলনা।

**Khulna Polytechnic Institute, Khulna**  
Annual Procurement Plan: 2023-24

Ministry/Division

Ministry of Education

Budget: Revenue

Agency

Directorate of Technical Education

Procuring Entity name & code

Khulna Polytechnic Institute, Khulna

Project/ Programme Name & Code

Name of Principal: Animesh Paul

3-7253-0000

Package e No.	Description of Procurement Package	Unit	Qty	Procurement Method & (Type)	Contract Approval	Source of Funds	Estid. Cost in Lakh Tk.	Time Code for Process	Advertisement of applicable	Invite/ Advertis Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signing	Completion of Contract
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
KPI/23-1	পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী	Pkg	1	RFQ (e-GP)	HOPE (DTE)	GoB	4.00	Planned Dates		0	14	7	7	7	7	42	15.11.23
KPI/23-2	বইসহ সামগ্রিক	Pkg	1	OTM (e-GP)	HOPE (DTE)	GoB	1.00	Planned Dates		0	14	7	7	7	7	42	15.11.23
KPI/23-3	সামগ্রিক	Pkg	1	OTM (e-GP)	HOPE (DTE)	GoB	1.31	Planned Dates		0	14	7	7	7	7	42	15.11.23
KPI/23-4	কৌশল ও খুসরা স্থাপনা	Pkg	1	OTM (e-GP)	HOPE (DTE)	GoB	20.15	Planned Dates		0	14	7	7	7	7	42	15.11.23
KPI/23-5	শেখার	Pkg	1	OTM (e-GP)	HOPE (DTE)	GoB	2.00	Planned Dates		0	14	7	7	7	7	42	15.11.23
KPI/23-6	গোটা যানবন্দ্য প্রেরণ	Pkg	1	OTM (e-GP)	HOPE (DTE)	GoB	2.00	Planned Dates		0	14	7	7	7	7	42	15.11.23
KPI/23-7	অন্যবিধ প্রেরণ	Pkg	1	OTM (e-GP)	HOPE (DTE)	GoB	0.70	Planned Dates		0	14	7	7	7	7	42	15.11.23

Verified

১৫/১০/২৩

MD SHAKHJAL HOSSAIN  
Chief Instructor

১৫/১০/২৩

১৫/১০/২৩

খুলনা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট  
কম্পিউটার বিভাগ

খুলনা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট  
কম্পিউটার বিভাগ

খুলনা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট  
কম্পিউটার বিভাগ

খুলনা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট  
কম্পিউটার বিভাগ

খুলনা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট  
কম্পিউটার বিভাগ

Packing e No.	Description of Procurement Package	Unit	Qty	Procurement Method & (Type)	Contract Approval	Source of Funds	Est. Cost in Lakh Tk.	Time Code for Process	Advertisement (if applicable)	Invite/ Advertisement Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signing	Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
KPI/23-8	কম্পিউটার সরবরাহ	Pkg	1	OTM (e-GP)	HOPE (DTE)	GoB	0.60	Planned Dates Planned Days Actual Dates		14.09.23 0 -	28.09.23 14 -	05.10.23 7 -	12.10.23 7 -	19.10.23 7 -	26.10.23 7 -	42	15.11.23
KPI/23-9	অফিস সরঞ্জামাদি সরবরাহ	Pkg	1	OTM (e-GP)	HOPE (DTE)	GoB	1.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates		14.09.23 0 -	28.09.23 14 -	05.10.23 7 -	12.10.23 7 -	19.10.23 7 -	26.10.23 7 -	42	15.11.23
KPI/23-10	স্বাস্থ্য বিধান ও পানি সরবরাহ সরবরাহ	Pkg	1	OTM (e-GP)	HOPE (DTE)	GoB	1.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates		14.09.23 0 -	28.09.23 14 -	05.10.23 7 -	12.10.23 7 -	19.10.23 7 -	26.10.23 7 -	42	15.11.23
KPI/23-11	ব্যবৃত্তিক স্থাপনা সরবরাহ	Pkg	1	RFQ (e-GP)	HOPE (DTE)	GoB	1.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates		14.09.23 0 -	28.09.23 14 -	05.10.23 7 -	12.10.23 7 -	19.10.23 7 -	26.10.23 7 -	42	15.11.23
KPI/23-12	ফিটিং ও ফিক্সার	Pkg	1	OTM (e-GP)	HOPE (DTE)	GoB	1.80	Planned Dates Planned Days Actual Dates		14.09.23 0 -	28.09.23 14 -	05.10.23 7 -	12.10.23 7 -	19.10.23 7 -	26.10.23 7 -	42	15.11.23
KPI/23-13	অন্যান্য মসিয়ারি	Pkg	1	RFQ (e-GP)	HOPE (DTE)	GoB	4.05	Planned Dates Planned Days Actual Dates		14.09.23 0 -	28.09.23 14 -	05.10.23 7 -	12.10.23 7 -	19.10.23 7 -	26.10.23 7 -	42	15.11.23
KPI/23-14	অফিস সরঞ্জামাদি	Pkg	1	OTM (e-GP)	HOPE (DTE)	GoB	2.68	Planned Dates Planned Days Actual Dates		14.09.23 0 -	28.09.23 14 -	05.10.23 7 -	12.10.23 7 -	19.10.23 7 -	26.10.23 7 -	42	15.11.23
KPI/23-15	ফিফা ও ফিফা উপকরণ	Pkg	1	OTM (e-GP)	HOPE (DTE)	GoB	2.68	Planned Dates Planned Days Actual Dates		14.09.23 0 -	28.09.23 14 -	05.10.23 7 -	12.10.23 7 -	19.10.23 7 -	26.10.23 7 -	42	15.11.23
KPI/23-16	অন্যান্য উপকরণ	Pkg	1	OTM (e-GP)	HOPE (DTE)	GoB	6.80	Planned Dates Planned Days Actual Dates		14.09.23 0 -	28.09.23 14 -	05.10.23 7 -	12.10.23 7 -	19.10.23 7 -	26.10.23 7 -	42	15.11.23

Verified  
42

MD SHAKHAWAT HOSSAIN  
Chief Instructor  
Computer Science & Technology (1st Shift)  
Khulna Polytechnic Institute, Khulna.

স্বাক্ষরিত  
20/09/23

স্বাক্ষরিত  
20/09/23

স্বাক্ষরিত  
20/09/23

স্বাক্ষরিত  
20/09/23

Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contract Approval	Source of Funds	Estimated Cost in Lakh Tk.	Time Code for Process	Advertisement prequal (if applicable)	Invoice/ Advertisement	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signing	Completion of Contract
KPI/23-17	কম্পিউটার যন্ত্রাদি ক্রয়	Pkg	1	OTM (e-GP)	HOPE (DTE)	GoB	3.97	Planned Dates Planned Days		14.09.23 0	28.09.23 14	05.10.23 7	12.10.23 7	19.10.23 7	26.10.23 7	42	15.11.23
KPI/23-M1	প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি	Pkg	1	OTM (e-GP)	HOPE (DTE)	GoB	165.00	Planned Dates Planned Days		14.09.23 0	28.09.23 14	05.10.23 7	12.10.23 7	19.10.23 7	26.10.23 7	42	15.11.23
KPI/23-M2	প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি	Pkg	1	OTM (e-GP)	HOPE (DTE)	GoB	15.90	Planned Dates Planned Days		14.09.23 0	28.09.23 14	05.10.23 7	12.10.23 7	19.10.23 7	26.10.23 7	42	15.11.23
KPI/23-Ent-1	প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি	Pkg	1	OTM (e-GP)	HOPE (DTE)	GoB	25.00	Planned Dates Planned Days		14.09.23 0	28.09.23 14	05.10.23 7	12.10.23 7	19.10.23 7	26.10.23 7	42	15.11.23
KPI/23-Ent-2	প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি	Pkg	1	OTM (e-GP)	HOPE (DTE)	GoB	25.00	Planned Dates Planned Days		14.09.23 0	28.09.23 14	05.10.23 7	12.10.23 7	19.10.23 7	26.10.23 7	42	15.11.23
KPI/23-PT-1	প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি	Pkg	1	OTM (e-GP)	HOPE (DTE)	GoB	49.40	Planned Dates Planned Days		14.09.23 0	28.09.23 14	05.10.23 7	12.10.23 7	19.10.23 7	26.10.23 7	42	15.11.23
KPI/23-PT-2	প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি	Pkg	1	OTM (e-GP)	HOPE (DTE)	GoB	20.00	Planned Dates Planned Days		14.09.23 0	28.09.23 14	05.10.23 7	12.10.23 7	19.10.23 7	26.10.23 7	42	15.11.23
KPI/23-PT-3	প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি	Pkg	1	OTM (e-GP)	HOPE (DTE)	GoB	24.00	Planned Dates Planned Days		14.09.23 0	28.09.23 14	05.10.23 7	12.10.23 7	19.10.23 7	26.10.23 7	42	15.11.23
KPI/23-C1	প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি	Pkg	1	OTM (e-GP)	HOPE (DTE)	GoB	20.00	Planned Dates Planned Days		14.09.23 0	28.09.23 14	05.10.23 7	12.10.23 7	19.10.23 7	26.10.23 7	42	15.11.23

১৫.১০.২৩

প্রিন্সিপাল ইন্সপেক্টর  
০২৪ অফিসার (আইসিও)  
প্রিন্সিপাল ইন্সপেক্টর  
স্বাধীন পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট  
কুমিল্লা

MD SHAMMATH HOSSAIN  
Chief Instructor  
Computer Science & Technology (e-GP)  
Kumilla Polytechnic Institute, Kumilla

১৫.১০.২৩

প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি  
স্বাধীন পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট  
কুমিল্লা

১৫.১০.২৩

১৫.১০.২৩

প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি  
স্বাধীন পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট  
কুমিল্লা

১৫.১০.২৩

১৫.১০.২৩

Verified

Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Qty	Procurement Method & (Type)	Contract Approval	Source of Funds	Estid. Cost in Lakh Tk.	Time Code for Process	Advertise prequal (if applicable)	Inviter Advertis e Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signing	Completion of Contract	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
KPI/23-G2	সরকারি ও অন্যান্য সরকারি	Pkg	1	OTM (e-GP)	HOPE (DTE)	GoB	42.50	Planned Dates Planned Days		14.09.23 0	28.09.23 14	05.10.23 7	12.10.23 7	19.10.23 7	26.10.23 7	42	15.11.23	
KPI/23-C3	সরকারি ও অন্যান্য সরকারি	Pkg	1	OTM (e-GP)	HOPE (DTE)	GoB	23.50	Planned Dates Planned Days Actual Dates		14.09.23 0	28.09.23 14	05.10.23 7	12.10.23 7	19.10.23 7	26.10.23 7	42	15.11.23	
KPI/23-CST-1	সরকারি ও অন্যান্য সরকারি	Pkg	1	OTM (e-GP)	HOPE (DTE)	GoB	16.60	Planned Dates Planned Days Actual Dates		14.09.23 0	28.09.23 14	05.10.23 7	12.10.23 7	19.10.23 7	26.10.23 7	42	15.11.23	
KPI/23-RAC-1	সরকারি ও অন্যান্য সরকারি	Pkg	1	OTM (e-GP)	HOPE (DTE)	GoB	24.90	Planned Dates Planned Days Actual Dates		14.09.23 0	28.09.23 14	05.10.23 7	12.10.23 7	19.10.23 7	26.10.23 7	42	15.11.23	
KPI/23-RAC-2	সরকারি ও অন্যান্য সরকারি	Pkg	1	OTM (e-GP)	HOPE (DTE)	GoB	25.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates		14.09.23 0	28.09.23 14	05.10.23 7	12.10.23 7	19.10.23 7	26.10.23 7	42	15.11.23	
KPI/23-RAC-3	সরকারি ও অন্যান্য সরকারি	Pkg	1	OTM (e-GP)	HOPE (DTE)	GoB	23.20	Planned Dates Planned Days Actual Dates		14.09.23 0	28.09.23 14	05.10.23 7	12.10.23 7	19.10.23 7	26.10.23 7	42	15.11.23	
Total Value of Goods Procurement =							556.74											

১৫/১১/২৩  
 সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট  
 সিস্টেম এনালিস্ট (সিস্টেম)  
 সিস্টেম এনালিস্টিক ডিপার্টমেন্ট  
 কলেজ

MD. RASHID HUSSAIN  
 Chief Instructor  
 Computer Science & Informatics  
 Dhaka Polytechnic Institute

২৯/১১/২৩  
 সিস্টেম এনালিস্ট (সিস্টেম)  
 সিস্টেম এনালিস্টিক ডিপার্টমেন্ট  
 কলেজ

১৫/১১/২৩  
 সিস্টেম এনালিস্ট  
 সিস্টেম এনালিস্টিক ডিপার্টমেন্ট  
 কলেজ

Checked & Verified